

Reisebericht Moldawien Dienstag, 15. 12. bis Donnerstag, 17. 12. 2015

Dr. med. Beat Wicky

Ziel der Reise: Deblockierung der momentan stillstehenden Arbeiten in Zusammenhang mit der neuen Wasserversorgung und Besprechung des weiteren Ablaufs der Dachsanierung.

Dienstag, 15. 12. 2015:

Ankunft in Chisinau um 1530 Uhr. Um 1700 Besprechung mit Herrn J. Hecke, Projektkoordinator Apasan, betreffend Wasserprojekt. Sehr freundlich und kooperativ. Wir können weiter auf ihn zählen. Er ruft im Hinblick auf den morgigen Tag noch Herrn Konecny an.

Mittwoch, 16. 12. 2015:

Abfahrt in Chisinau um 0800. Um 0900 kurze Vorbesprechung im Büro von Dr. Uritu in Criuleni.

Um 1000 Treffen mit Herrn Konecny. Zuerst Besichtigung der Baustelle. Einige wichtige Arbeiten in Zusammenhang mit der neuen Wasserversorgung sind erledigt. Das Material (inkl. Die beiden Pumpen) ist vor Ort. Ursache des gegenwärtigen Stillstandes ist nach Aussage von Herr B. Konecny eine noch ausstehende Bewilligung, die nun raschmöglichst auf Grund einer Projektdokumentation eingeholt werden soll. Anschliessend gibt es eine vertragliche Vereinbarung, die den Projektabschluss bis Ende Januar (bei problematischen Witterungsverhältnissen ev. bis Mitte Februar) festlegen soll. Weitere Kosten sollten aus heutiger Sicht nicht entstehen.

Nach einem Lunch Treffen mit Vertretern der Firma Constrong. Besprechung der weiteren Schritte betreffend Dachprojekt(bereinigte Offerten, Verträge usw.). Nach einem Vorstandsbeschluss Ende Januar werden die Arbeiten voraussichtlich anfangs März in Angriff genommen. Fertigstellung ca. Ende Juni 2016.

Spitalrundgang. Die Renovation der chirurgischen Bettenstation ist bis auf das Treppenhaus praktisch abgeschlossen. Die früher gelieferte Badewanne für Behinderte ist eingebaut. Alles perfekt realisiert. Überreichung einer vollständig erneuerten Laparoskopie Optik, die für die Chirurgen von grossem Nutzen sein wird. Rückfahrt nach Chisinau.

Rückfahrt nach Chisinau.

Treffen mit Herrn M. Leicht vom DEZA, den wir über den Stand der Dinge betreffend Wasserprojekt informieren.

Gemeinsames Nachtessen mit Tatiana Ghidirimschi und Grigore Uritu im Pani Pit.

Donnerstag, 17. 12. 2015:

Um 1030 Treffen mit Herrn G. Ohrband , Deutsch-Moldawische Wirtschaftsvereinigung, im Hotel Manhattan.. Sehr interessante Persönlichkeit, auf die wir auch in Zukunft zählen können. Er würde ins insbesondere auch beraten, falls wir in Sachen Wasserprojekt wider Erwarten doch noch juristische Schritte in Betracht ziehen müssten.

1555 Rückflug mit AUA via Wien nach Zürich.

Dr. med. Beat Wicky.